

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
МКОУ «Куйсунская
СОШ»

Панахов И.А.

План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с ОВЗ МКОУ «Куйсунская СОШ» на 2019-2020 учебный год.

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального и общего общего образования. 2. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОВЗ ОО. 3. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО.	Октябрь 2019 г. октябрь 2019 г. Октябрь 2019 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники Директор, зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники Директор, Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя

		<p>4. Разработка адаптированной основной образовательной программы (проект АООП образовательного учреждения, соответствующий требованиям ФГОС ОВЗ).</p>	<p>Октябрь 2019 г.</p>	<p>предметники Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники</p>
2	<p>Финансово-экономическое обеспечение</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению ФГОС ОВЗ НОО и ООО.</p>	<p>В течении года 2019 г.</p>	<p>Директор, зам.дир.по УВР</p>
3	<p>Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>1. Разработка плана работы школы, обеспечивающего реализации ФГОС ОВЗ 2. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ 3. Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 4. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. 5. Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта</p>	<p>Октябрь 2019 г. Октябрь 2019 г. Октябрь 2019 г. Октябрь 2019 г.</p>	<p>Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники Зам.дир.по УВР, зав. библиотекой Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники</p>

				педагог-психолог, учителя предметники
4	Кадровое обеспечение	<p>1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО.</p> <p>2.. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2019 г.</p> <p>Декабрь 2019г.</p>	<p>Зам.дир.по УВР</p> <p>Директор, Зам.дир.по УВР</p>
5	Информационное обеспечение	<p>1. Создание на сайте раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».</p> <p>42 Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС,ФОП ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.</p>	<p>Январь 2020 г.</p> <p>В течение учебного года</p>	<p>Зам.дир.по УВР, социальный педагог, администратор школьного сайта</p> <p>Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники</p>
6	Материально-техническое обеспечение	<p>1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.</p> <p>2. Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса</p>	<p>до 01.03.2019 г.</p> <p>до 01.10.2019 г.</p>	<p>Зам.дир.по УВР, учитель информатики</p> <p>Директор, Зам.дир.по УВР</p>

Директор

Панахов И.А.